



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Αρ.Φακέλου: Π05/7/00037/Γ

Ταχ. Δ/ση	: Διοικητήριο	ΠΡΟΣ:	Εθνικό Τυπογραφείο
Ταχ. Κώδικας	: 41110		(email:
Πληροφορίες	: Τμήμα Κινήτρων		webmaster.et@et.gr)
Τηλέφωνο	: 2413506325-7	ΚΟΙΝ.:	
Email	: anapt.program@thessaly.gov.gr		

1 «ΒΙΟΛΑΝΤΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ,
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.» –
«ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ»

Δ/ση Έδρας
επιχείρησης: 6ο ΧΛΜ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ -
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Τ.Κ.
42100, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

2. Δ.Ο.Υ. (ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
– (ΑΦΜ επιχείρησης:
999472187))

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Τροποποίηση της υπ. αριθ. 153765/Π05/7/00037/Γ/10/7/2020 (ΦΕΚ Β' 3250/05-08-2020) απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 454721/Π05/7/00037/Γ/Ν4399/2016/22/11/2021 (ΦΕΚ Β' 561/30-11-2021) και 132844/Π05/7/00037/Γ/Ν4399/2016/6/4/2022 (ΦΕΚ Β' 2021/20-04-2022) αποφάσεις, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4399/2016 επένδυσης της εταιρείας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.» με δ.τ. «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με τα κίνητρα της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής

Με την υπ' αρ. 443343/Π05/7/00037/Γ/17/11/2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας τροποποιείται η υπ. αριθ. 153765/Π05/7/00037/Γ/10/7/2020 (ΦΕΚ Β' 3250/05-08-2020) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 454721/Π05/7/00037/Γ/Ν4399/2016/22/11/2021 (ΦΕΚ Β' 561/30-11-2021) και 132844/Π05/7/00037/Γ/Ν4399/2016/6/4/2022 (ΦΕΚ Β' 2021/20-04-2022) αποφάσεις και ισχύει, για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4399/2016 επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.» με δ.τ. «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της που αφορά στην επέκταση μονάδας παραγωγής βουτημάτων και κουλουριών, στη θέση 6 ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, του Δήμου ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΤΡΙΚΑΛΩΝ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου παρατείνεται κατά 24 μήνες από την καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, ήτοι έως την 5η/8/2027, σύμφωνα με την παρ.2. του άρθρου 18 της προκήρυξης καθεστώτος ενίσχυσης.

Για την τροποποίηση δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής βάσει των διατάξεων της παρ. 7, Άρθρου 85 και Άρθρου 27 Ν. 4399/2016, και της υπουργικής απόφασης 77685/21-6-2016 (ΦΕΚ Β' 2335) «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της».

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

[ΘΕΣΗ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ]

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης